

Aus Gl-Amtschef-Besprechung am 20.4.1943:

Untersuchung 100 Kampfflugzeuge pro Monat (im ganzen 600 )  
im Jahre 1943 zusätzlich zu fertigen:

Obersting. Alpers: Do 217 scheidet aus, da die Motorenfertigung nicht gesteigert werden kann.

He 111 aus Materialgründen größere Ausbringung nicht möglich.

Ju 88 /188 soll gegenüber den ursprünglichen Lieferplan auf 300 Flugzeuge gesteigert werden. Es ergibt sich hieraus ein Gewinn von 274 Flugzeugen. Bei Durchführung der Steigerung des Jumo 213 würde ab April 1944 ein Mehr von 506 Flugzeugen

8.

Ju 188 entstehen. Ein vorübergehendes Minus von 28 Flugzeugen hervorgerufen durch Umschaltung von Henschel, müßte dabei in Kauf genommen werden.

Der GFM hält es für angebracht, die Ausbringungskurve Ju 188 nicht wie bisher vorgesehen ablaufen, sondern gleichbleibend weiterlaufen zu lassen.

-----